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INTRODUCTION 

 

Le plan national de riposte à la pandémie du Covid 19 s’articule autour de cinq piliers 

complémentaires, à savoir : (i) santé ; (ii) planification, coordination et suivi du plan 

de veille économique ; (iii) mesures d'atténuation de l'impact socio-économique de la 

pandémie ; (iv) résilience, relance économique et accès aux services de base et (v) 

aspects sécuritaires et prévention de la pandémie.  

 

L’un des instruments mis en place pour juguler cette pandémie est la création d’un 

fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus doté d’une 

contribution de l’Etat de 2,5 milliards MRU et ouvert à la participation des acteurs 

nationaux et des partenaires.   

 

Ce fonds financera la mise en œuvre du plan d’aide sociale annoncé par son 

Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la 

République, dans un discours à la Nation le 25 mars 2020, qui s’articule autour des 

éléments suivants :  

 

▪ L’allocation sur ce fonds d’une aide substantielle au profit de 200 000 

ménages pauvres et vulnérables à travers la distribution de produits 

alimentaires et d’aides financières conséquentes ; 

▪ L’exonération d’impôts sur les denrées de première nécessité ; 

▪ La prise en charge par l’Etat durant deux mois des factures d’eau et 

d’électricité des familles les plus démunies. La prise en charge concernera 

l’eau dans tous les villages du pays durant le reste de l’année ;  

▪ La prise en charge par l’Etat, pendant deux mois, de toutes les taxes 

municipales liées aux activités des petits métiers ; 

▪ La prise en charge par l’Etat, pour le reste de l’année, de toutes les taxes 

appliquées aux chefs de ménage qui travaillent dans le secteur de la pêche 

artisanale. 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus et 

conformément à l’extrait des décisions du conseil des Ministres du 26 mars 2020, 

le Fonds Spécial de Solidarité Sociale et de lutte contre le Coronavirus a été créé par 

le décret n° 2020-051 du 06 avril 2020.  

Un arrêté du Ministre des Finances n° 000275/MF du 24 avril 2020 a été signé fixant 

les modalités de fonctionnement du fonds spécial de solidarité sociale et de lutte 

contre le coronavirus. Un compte portant le numéro 434230092 a été ouvert dans 

les livres du trésor. Un compte d’opérations, du compte unique du trésor, a été créé 

sous le numéro 321 90 01 à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM). 
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Pour garantir la transparence et minimiser les risques de mauvaise gestion, le 

Gouvernement a institué par décret présidentiel n° 84-2020/PR portant modification 

du décret N°066-2020 du 4 Mai 2020 une commission nationale de suivi présidée 

par le Ministre des Finances et comprenant vingt-quatre (24) membres.  

 

La composition de ladite commission est la suivante : 

▪ deux représentants de l'Assemblée Nationale,  

▪ un représentant du chef de file de l'opposition démocratique, 

▪ un représentant du Conseil Economique, Social et Environnemental,  

▪ un représentant des conseils régionaux,  

▪ un représentant de l'association des maires de Mauritanie,  

▪ deux représentants des Oulémas et Imams,  

▪ deux représentants du patronat,  

▪ deux représentants des centrales syndicales des travailleurs,  

▪ un représentant de la société civile,  

▪ trois représentants des partenaires techniques et financiers, 

▪ deux représentants de la presse,  

▪ deux représentants de la diaspora et  

▪ quatre représentants des partis politiques.  

 

En application de l’alinéa 1 de l’article 2 du décret 66-2020 du 4 mai 2020 portant 

création d’une commission nationale de suivi de l’exécution du fonds spécial de 

solidarité sociale et de lutte le coronavirus, nous vous présentons le rapport 

d’exécution pour la période écoulée.   

 

Nous examinerons les principales rubriques suivantes liées au fonctionnement du 

fonds : (i) les recettes du fonds ; (ii) la programmation des dépenses et (iii) les 

dépenses engagées. 
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LES RECETTES DU FONDS 

 

Les ressources du Fonds comprennent notamment, les contributions prélevées sur le 

budget de l’Etat (2 milliards MRU), les contributions des entités publiques et privées, 

les contributions des partenaires internationaux et les contributions des particuliers. 

A ce jour, le fonds a reçu 3,80 milliards MRU. La répartition de ce montant est la 

suivante : (46%) part de l’Etat, (27%) participation des partenaires et (26%) pour les 

contributions des établissements publics et privés ainsi que des particuliers.  

Les partenaires aux développements ont accordé une enveloppe de 1,12 milliards 

MRU dont 0,83 milliard MRU (74%) a été décaissé. 

 

 

Les dons en nature qui ont été reçus des pays frères et amis, des organisations 

internationales et des ONG (Algérie, Emirats Arabes Unis, Koweït, Royaume du Maroc, 

Turquie, Chine, Ambassade USA, OMS, FUNAP, UNICEF, Fondation JACK MA, ONG 

Baraka City, Nationale Medica, Communauté Mauritanienne en Chine, Communauté 

Chinoise en Mauritanie) seront annexés au présent rapport. 
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LA PROGRAMMATION DES DEPENSES 

 

La programmation actuelle des dépenses à imputer sur le fonds sont répertoriées 

dans le tableau ci-après en milliards MRU : 

 

 

 

L’EXECUTION DES DEPENSES 

 

Les dépenses se chiffrent à 1,56 milliard MRU réparties en cinq rubriques essentielles: 
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0,034
0,025
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0,4
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COÛ T DES MESURES FISCALES (EXONÉRATIONS)

COMPENSATION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LES EMBARCATIONS DE LA PÊCHE …

ABATTEMENT DE LA 1ÈRE TRANCHE TARIFAIRE DE LA SNDE

COMPENSATION DE LA RECETTE DE L'ONSER

AIDES DIRECTES AUX GROUPES VULNÉRABLES DE LA POPULATION

MESURES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

EXONÉRATION DES TAXES COMMUNALES SUT TOUT LE TERRITOIRE

GRATUITÉ DE L’EAU RURALE SUR LE RESTE DE L’ANNÉE (9 MOIS)

BAISSE DU TARIF SOCIAL DE 50% DE LA SOMELEC SUR TOUT LE TERRITOIRE

DONS DES PARTENAIRES ORIENTÉS AU SECTEUR DE LA SANTÉ (ÉQUIPEMENTS, KITS …

Dépenses programmées en milliards MRU



Rapport sur l’exécution du fonds 3SL2C  7 

Le volet dépenses de la santé 

 

Dans un contexte marqué par une pandémie mondiale touchant plus de 180 pays 

avec 9 394 558 personnes atteintes de la COVID-19 et 481 078 décès dont 116 en 

Mauritanie (chiffres du 25 Juin 2020) et l’impact socio-économique, la Mauritanie paie 

un lourd tribut lié aux effets de la crise du coronavirus. 

Suite aux instructions des pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour la lutte 

contre cette pandémie mondiale, le Ministère de la santé a mis en place en 

collaboration avec les partenaires au développement, un plan de riposte. Ce plan 

comprend entre autres, le renforcement des structures de santé, l’acquisition 

d’équipements de réanimation, de laboratoire, de radiologie mobile, de détection, de 

désinfection, de protection, le renforcement de la logistique de transport pour le 

transfert des malades, la sécurisation de l’acheminement des prélèvements et la 

surveillance épidémiologique ainsi que la veille communautaire. 

 

C’est dans ce cadre, et après la propagation des cas communautaires, que la 

deuxième phase de ce plan de riposte doit être efficacement menée. 

 

Pour cela et afin de mieux préparer les actions envisagées, le Ministère de la santé a 

passé des marchés par entente directe pour : 

• Les équipements de réanimation ; 

• Les équipements d’imagerie médicale : 

• Les équipements de protection individuelle : 

• Les ambulances et les camions de transport de médicaments : 

• Les produits, consommables et matériaux de désinfection. 

 

La liste, la situation et les copies des contrats de ces marchés passés dans le cadre 

du plan de riposte contre le COVID–19 est présentée en annexe. 

Le volet dépenses de l’hydraulique 

 

La gratuité de l’accès à l’eau potable consiste à la prise en charge par l’Etat des 

factures d’eau pendant les mois d’avril et mai 2020 pour les ménages à faible revenu 

en milieu urbain et pour toutes les populations en milieu rural pendant le reste de 

l’année.  

 

La conduite de cette opération est assurée conjointement par Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministère de l’Intérieur et de la 
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Décentralisation et le Ministère des Finances. Une commission tripartite composée de 

représentants des trois Départements ministériels a été mise en place par arrêté 

conjoint n°0374 du 2 juin 2020 qui fixe les modalités et les procédures de l’opération 

de la gratuité de l’eau. 

 

En milieu urbain, l’opération a pris fin le 31 mai 2020. Elle a bénéficié à 191 831 

ménages soit 75% des abonnés de la SNDE ayant une consommation mensuelle 

inférieure ou égale à 10 m3.  Le montant prévu pour la prise en charge des factures 

est de 47.5 millions d’ouguiyas. 

 

En milieu rural, la situation était plus difficile du fait de la disparité des sites et de 

l’absence de données et statistiques fiables sur les points d’eau et les réseaux d’eau 

potable.  

 

Des contrats ont été visés par les Hakems et signés par les Gérants et le Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement, garantissent la gratuité de l’eau du 1er avril au 

31 décembre 2020. Ils mettent en place un système harmonisé de gestion, de 

facturation et de maintenance. 

 

L’opération couvre actuellement 1896 localités en milieu rural dont 1228 équipées de 

systèmes d’exhaure solaire, 201 thermiques et 467 hybrides, répartis dans dix 

wilayas, comme indiqué dans le tableau ci-joint. 

 

 

Le paiement d’une avance au profit des délégataires de service public de l’eau a été 

effectué pour un montant de 4.418.300 MRU. La liste des localités prises en charge 

par les différents délégataires est présentée en annexe du rapport. 
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Le volet dépense d’électricité 

 

Les factures d’électricité émises sur la période Avril-Mail 2020 par la Somelec et ses 

délégataires pour les localités gérées par ces derniers, ont été prises en charge par 

l’Etat. 

 

La SOMELEC 

 

- Les abonnés bénéficiaires : les abonnés domestiques ayant une tarification dite 

« Sociale », avec une puissance souscrite de 2 kVA et consommant moins de 

1200 kWh par an. Ces mêmes clients bénéficient déjà de la réduction de 20% 

en vigueur depuis le début de l’année ; 

- La date d’entrée en vigueur : La prise en charge est opérationnelle depuis le 1er 

Avril 2020 ; 

- Pour le mois d’Avril 2020, le nombre des abonnés est de 81 768 pour un total 

facturé pris en charge de 33 964 627 MRU ; 

- Pour le mois de Mai 2020, le nombre des abonnés est de 92 156 pour un total 

facturé de 42 825 202 MRU ; 

- Les montants pris en charge sont tracés et font l’objet d’un suivi par le Système 

d’Information de la Somelec avec tous les justificatifs nécessaires.  

 
 

Les délégataires 

 

La gratuité de l’électricité en milieu rural s’est matérialisée par la prise en charge par 

l’Etat des factures des mois d’avril et de mai 2020 pour les trente-deux localités dont 

la liste est annexée au présent rapport pour un montant total de 2 276 850 MRU. 

 

33 964 627

42 825 202

AVRIL MAI

Montant total facturé par la Somelec en MRU
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Le volet de l’appui aux ménages 

 

Dans le cadre de ce fonds, la Délégation Générale TAAZOUR a exécuté les opérations 

qui suivent : 

- Identification, à Nouakchott, des ménages vulnérables affectés par les mesures 

préventives contre la propagation de la pandémie ; 

- Distribution de kits alimentaires à Nouakchott au profit des ménages 

vulnérables affectés par les mesures préventives contre la propagation de la 

pandémie ; 

- Opération de distribution de transferts monétaires au niveau national au profit 

des ménages vulnérables. 

Concernant l’identification, à Nouakchott, des ménages vulnérables affectés par les 

mesures préventives contre la propagation de la pandémie  

 

La Délégation Générale TAAZOUR, à travers le Registre Social, a ciblé les ménages 

pauvres et vulnérables dans le pays à l’exception de Nouadhibou et de Nouakchott. 

Ainsi il a été nécessaire d’identifier les 20.000 ménages les plus affectés à Nouakchott 

devant bénéficier de l’appui. 

 

Eu égard à l’urgence de la situation, l’approche de ciblage qui demande plus de temps 

et de moyens n’a pas pu être adoptée et la solution retenue a été de s’appuyer sur les 

bases de données disponibles. 

 

Cette enquête a nécessité la mobilisation des moyens et du personnel de la Délégation 

Générale (véhicules, tablettes, etc…), la formation du personnel de collecte sur 

l’utilisation des tablettes support de collecte, la location de véhicules, le carburant, la 

1 632 700

745 800

1 831 100

205 700

0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000

CDS TRAVAUX SARL

GEMEAUX-TP GESTION

RESEAUX - TD SARL

TOUT ELECTRIQUE SARL

Prise en charge des factures des délégataires en milieu rural (MRU)
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motivation du personnel, l’acquisition de tablettes supplémentaires, des fournitures 

de bureaux, des consommables informatiques et de communications. 

 

Concernant la distribution des kits alimentaires à Nouakchott au profit des ménages 

vulnérables dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre la propagation 

de la pandémie  

 

Pour cette opération, mise en œuvre avec l’appui des Départements de la Défense 

Nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, des Pêches et l’Economie Maritime 

et la sécurité Alimentaire, la Délégation Générale TAAZOUR a supporté le coût 

d’acquisition des kits, excepté le poisson, pour un montant de 41.080.110 MRU. 

 

Elle a aussi mobilisé des agents distributeurs, des superviseurs, des agents 

d’étiquetage et une équipe de communication. 

 

De même, des autocollants pour l’identification et le marquage des kits et des gilets 

ont été acquis. 

 

Concernant l’opération de distribution de transferts monétaires au niveau national 

au profit des ménages vulnérables 

 

Le ciblage des bénéficiaires de cette opération a été réalisé par le Registre Social de 

la Délégation Générale. 

 

La mise en œuvre, actuellement en cours, a été confiée au groupement BMI/PROCAPEC, 

après publication d’un appel d’offres ouvert pour le recrutement d’un opérateur de 

paiement des transferts monétaires au profit des ménages vulnérables. 

 

Cette opération bénéficie à plus de 186.293 ménages dans 8.119 localités réparties 

dans tout le pays.  

 

Les montants à transférer sont de 2.250 MRU par ménage, soit un total de 

419.159.250 MRU. Ce montant a été payé à l’opérateur chargé d’effectuer les 

transferts monétaires. 

 

La répartition des transferts, par wilaya et par montant, au profit des 186 293 

ménages vulnérables au niveau national est donnée dans les graphiques ci-dessous : 
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LES DEPENSES FISCALES (EXONERATIONS) 

 

Les exonérations douanières annoncées dans le discours de Son Excellence Monsieur 

le Président de la République ont représenté un manque à gagner sur les recettes 

fiscales douanières de 335 434 226,75 MRU. Le graphique ci-dessous résume ce gap 

par mois. 
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SITUATION ARRÊTÉE À LA DATE DU 28/06/2020 (EN MRU) 

  RECETTES SOLDE D’EXÉCUTION 

Fonds spécial 4 332 119 049,62 2 767 403 570,02 

 

 

 

RÉPARTITION DES RECETTES À LA DATE DU 28/06/2020 

CONTRIBUTION MONTANT EN MRU % 

Etat 2 000 000 000,00 46,17% 

Partenaires 1 120 748 300,00 25,87% 

Etablissements et 

particuliers 

1 181 370 749,62 27,67% 

En nature 30 000 000,00 0,69% 

TOTAL 4 332 119 049,62   

 

 

 

EXÉCUTION DES RECETTES ARRÊTÉE  

À LA DATE DU 28/06/2020 (EN MRU) 

CONTRIBUTION 
MONTANT 

ACCORDE 

MONTANT 

DÉCAISSÉ 
ECART EN % 

FADES 128 044 000,00 51 217 600,00 76 826 400,00 40% 

BID 34 082 300,00 6 025 600,00 28 056 700,00 18% 

Banque Mondiale 440 622 000,00 362 289 200,00 78 332 800,00 82% 

Union Européenne 414 400 000,00 414 400 000,00 0 100% 

Agence française 

de développement 
103 600 000,00   103 600 000,00 0% 

TOTAL 
1 120 748 

300,00 
833 932 400,00 286 815 900,00 74% 
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PROGRAMMATION ET EXECUTION 

DEPENSES PROGRAMMATION EXECUTION SOLDE % 

Volet Santé 1 083 709 692,00 575 709 692,00 508 000 000,00 53% 

Hydraulique 504 933 321,00 96 357 637,00 441 116 450,00 19% 

Electricité 79 066 679,00 79 066 679,00 0,00 100% 

Appui aux ménages 
(volet Taazour) 

500 000 000,00 465 962 128,00 34037872 93% 

Dépenses fiscales 
(manque à gagner) 

708 000 000,00 347 619 343,60 372 565 773,25 49% 

TOTAL 2 875 709 692,00 1 564 715 479,60 1 355 720 095,25 54% 

 

 

RECAPITULATIF SOMELEC 
     

 Nombre abonnés Total Moy/abonné 
 

Avril 81 768 33 964 627 415,38 
 

Mai 92 156 42 825 202 464,7 
 

Total 173 924,00 76 789 829,00 441,51 
 

     

 

 

EXONERATIONS 

Mois Montant 
   

Avril 109 958 697,23  
  

Mai 85 914 273,81  
  

Juin X²151 746 372,56  
  

Total 347 619 343,60 
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SITUATION DES MARCHES DE LA SANTE 

 
Montants Mobilisé Montants des Engagements TAUX:     USD 37,66 

                   EUR 41,44 

Bailleur Montant % 
Montant 
Décaissé 

Date Nature de la Dépense Montant Composantes Situation & 
Livraison  

Accordé Total de la 
Dépense 

MRU 
FADES 3,4 

millions 
USD 

40% Apr-20 Fourniture, Installation et 
Mise en service des 
respirateurs de réanimation 
pour les structures 
hospitalières du pays 

55 800 000 Avance de 
Démarrage 30% 

62 respirateurs 
non encore livré 

livraison 
conditionnée 

Délai de livraison : 15 j  60% à la livraison 

  10% après 
confirmation de la 
conformité 

  May-20 Fourniture, Installation et 
Mise en service des 
respirateurs de réanimation 
pour les structures 
hospitalières du pays 

65 841 600 Avance de 
Démarrage 30% 

50 respirateurs 
non encore livrés 

 livraison 
conditionné 

(les 112 pousses 
 seringues sont à 

NKTT) 
montant hors taxe 

56 760 000 HT 

Délai de livraison : 15 j 60% à la livraison 

  10% après 
confirmation de la 
conformité 

                

BID 160 milles 
USD 

100% 19-
May-20 

Fourniture de 20.000 kits 
de prélèvement au profit 
de l’INRSP 

5 980 000 Avance de 
démarrage (20% de 
160.000 USD) 

depart de canton à 
charle degaule 
confirmé le 
24/06/2020 prévu 
à nktt le 
01/07/2020 

745 milles 
USD 

0%   Equipement Protection 
Individuelle (EPI) 

6 345 710 le contrat n'est pas 
encore signé 

  

    Echographe 1 543 457 

    Equipement Radio 
numérique 

13 457 801 

    6 Gène X- Pert (4 
modules) 

6 741 102 

                

BM - 
Don 

5,2 
millions 
USD 

60% May-20 Acquisition de 3 véhicules 
de transport de 
médicaments et 3 véhicules 
de supervision 

11 800 000 le contrat n'est pas 
encore signé 

 

      Marché relatif à la veille 
communautaire 

19 740 000 Avance de 
Démarrage 30% 

 

 

      Marché des Radios 
numériques (SIEMENS) 

37 165 050 signé non encore 
numeroté 

 

      Marché relatif aux 
équipements de dialyse 

20 000 000 le contrat n'est pas 
encore signé 

 

  
 

        Acquisition de 12  
ambulances 

24 720 000 le contrat n'est pas 
encore signé 

 

      Complément d'équipement 
de réanimation 

13 950 885 le contrat n'est pas 
encore signé 

 

        2 500 000 le contrat n'est pas 
encore signé 

 

Réactifs laboratoire de 
l'INRSP 

 

                

BM - 
Redisse 

6,5 
millions 
USD 

100% 28-
Mar-20 

Acquisition d'équipement 
de réanimation 

31 416 000 Avance de 
Démarrage 30% 

seuls les 
respirateurs non 

encore livrés 
(pousses 

seringues, 
seringues 
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d'alimentation et 
moniteurs sont 

livrés) 

    28-
Mar-20 

Acquisition de lits de 
réanimation électriques 

 8 321 435    Avance de 
Démarrage 30% 

livrés 

      Ambulances médicalisées 
(9) 

26 180 000 Payé à 100% OMS 

    28-
Mar-20 

Acquisition d'équipements 
de prévention 

 5 503 435    0% livré en partie (le 
reste est à ROSSO 
senegal) 

    03-
Apr-20 

Fourniture,  de 
consommables et mise en 
service d'équipement 
médical et de protection  

48 512 170 Avance de 
Démarrage 30% 

livré entiérement 

      03-
Apr-20 

Fournitures, installation, 
matériel et fourniture de 
désinfection 

 2 006 600    Payé à 100% livré 

    03-
Apr-20 

Fournitures, installation et 
mise en service des 
équipements de 
réanimation et laboratoire 

52 474 446 0% le fournisseur 
cherche l'adresse 
du Transitaire à 
Istambul pour la 
livraison 

    03-
Apr-20 

Acquisition d’ambulances  
pour le transport des 
malades (11) 

29 700 000 Avance de 
Démarrage 30% 

prévu le 
30/06/2020 

    03-
Apr-20 

Fournitures, installation, et 
mise en service 
d'équipement de 
Radiologie 

 5 779 700    0% livré 

    03-
Apr-20 

Fourniture d’Équipements, 
Consommable et  réactifs 
de diagnostic au Profit de 
l’INRSP (COVID-19) 

26 450 150 Avance de 
Démarrage 30% 

 reste item 2, 8 et 
28 

    06-
Apr-20 

Fourniture de 3500 VTM 1 506 400 0% depart de canton à 
charle degaule 
confirmé le 
24/06/2020 prévu 
à nktt le 
01/07/2020 

    06-
Apr-20 

Fourniture de 500 triples 
emballages 

1 506 400 Payé à 100% livré 

UE-PASS       Frais de formation pour le 
plan de riposte COVID 
19( 4 ateliers) 

1 124 095     

      Frais de communication 
( impression 9000 des 
algorhimes) 

529 000   livré 

      Mission à Nouadhibou, 
Tiris Zemour, Rosso sur la 
supervision formative 

      170156     

      Equipement et matériel au 
profit de 400 structures 
sanitaires 

28 745 400   livré 

    
Fournitures, installation, et 
mise en service 
d'équipement de 
protectionet de détection 
destinés aux structutes de 
santé et points d'entrées 

2 071 287 
 

livré 

    
Fournitures, installation, et 
mise en service des 
produits de désinfections 
et de détection destinés 
aux structutes de santé et 
points d'entrées 

2 992 950 
 

livré 

    
Total 540 665 073 
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LISTE DES LOCALITES PRISES EN CHARGE PAR LES DIFFERENTS DELEGATAIRES D’EAU EN MILIEU RURAL 

Délégataire Lot Moughata

a 

Commune Localité Montant 

MRU 

CDS 

TRAVAUXSAR

L 

Aicha Rosso Rosso Breun 1 635 700 

Dieuk 

Tekeche 

PEGG 1 Kaédi Djewol Djewol 

Mbout Djajibeny DjajibenyChorfa 

Djajibeny DjajibenyGandéga 

Seilibaby Wouloumbou

ni 

Wouloumbouni 

Soninké 

Kaédi ToufoundéCiv

é 

ToufoundéCivé 

PIR-

BRAKNA-

BOGHE 

Boghé Boghé Baghdad 

Douboungue 

Gourel Boubou 

Jullom 

Mbondjery 

Niakaka 

Roty 

Rweimdy 

Saye 

Waboundé 

PEAGG Khabou Khabou Guemou 

MedenLeghlal 

Solou 

Digogny 

Chleikha 

Gouraye Jdida 

Moudji 

WindeGoubé 

Zeneigui peulh 

OulYengé OulYengé Lebheira 1 

Bissane 2 

N'gourvava 

Khabou Soufi M'BeidyaAmaga 

TomiyatLeghlal 

Chigara Rosso Rosso Chigarra 

Regheiwatte 

Rabani 

Mboti Maures 
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MbarikDawi Peulh 

MbarikDaw 

Maures 

Tezaya 

GEMEAUX-TP 

GESTION 

PEGG 3 Khabou Bédyam Bédyam 745 800 

OulYengé Bouly Bouly 

Khabou Khabou Diougountoro 

Seilibaby HassiChegar Kéninkounou 

Khabou Khabou Khabou 

Khabou KoumbaNdaw KoumbaNdaw 

PIR-

BRAKNA 

Mbagne Mbagne Dabano 

Dawalel 

Ferrala 

Winding 

RESEAUX-TD 

SARL 

Teychtaya Seilibaby Arr Teychtaya 1 831 100 

PEGG 2 Seilibaby Ajar Agoynit 

Seilibaby Ajar Ajar Soninké 

OulYengé Dafor MbédiaAssagha 

Seilibaby Tachott Tachott 

Maghama Toulel Toulel 

Wali Wali 

Seilibaby Wouloumboni Wouloumboni 

Maures 

Dar El 

Barka 

Boghé Dar El Barka Dar El Barka 

Nema 

Tessem 1 

Oulad Mansour 

Aly Guelel 

Bour 

FethieBoye 

SainthianneDiama 

SinthianeMoudway 

Dakhla  

Amar Laweyen 

Regba I 

Regba III 

Rabia 

Cham 

Beder  

AEP-

Fleuve-

Gorgol 

Kaédi ToufoundéCiv

é 

Civé 

Djewol Guraye 

ToufoundéCiv

é 

Garli 
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LA VENTILATION DES POINTS D'EAU DANS LES LOCALITES EN 

MILIEU RURAL 
N°  Wilaya AEPs 

Solaires 

AEPs 

Thermiq

ues 

AEPs 

Hybr

ides 

Total 

AEPs 

Production 

estimée 

pour 2 

mois en 

m3 

 Redevance 

ONSER 

(MRU)  

 Avance 

Gérants 

(MRU)  

1 HodhEcharghi 164 57 55 276 361 141 3 611 407 10 546 923 

2 Hodh El 

Gharbi  

212 43 68 323 655 246 3 276 230 8 903 228 

3 Assaba 218 11 20 249 546 094 2 336 455 5 795 334 

4 Gorgol 150 11 33 194 162 022 1 620 215 4 369 055 

5 Brakna 162 33 64 259 924 348 3 219 234 8 988 032 

6  Trarza  159 31 190 380 426 336 4 253 346 11 666 682 

7  Adrar  37 1 1 39 30 287 225 856 489 963 

8 Tagant 62 6 33 101 161 660 2 713 400 3 068 740 

9 Tiris 

Zemmour  

  1   1 3 570 17 850 71 400 

10 Guidimagha 64 7 3 74 264 155 473 253 1 400 936 

Total 1228 201 467 1896 3 534 858 21 747 245 55 300 293 

 

  

Djewol Thétiane 

Néré Walo Kanadji 

Tokomadji WourouBakar 

TOUT 

ELECTRIQUE 

SARL 

Egjert-

Medbougo

u 

Aioun Egjert Egjert 205 700 

Koubeni Medbougou Medbougou 

Total 4  418 300 
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LA GRATUITE DE L’ELECTRICITE EN MILIEU RURAL POUR 

LES TRENTE-DEUX LOCALITES 
      

N° Localités Délégataire   Région Moughataa 

1 Ain EhelTaya GSEA   Adrar Atar 

2 Choum EAPD   Adrar Atar 

3 Maale GSEA   Brakna Aleg 

4 Lexeiba Somides   Gorgol Kaédi 

5 Waly RESEAU-TD   Gorgol Maghama 

6 Teichtaya RESEAU-TD   Guidimagha Seilibaby 

7 Wompou GSEA   Guidimagha Seilibaby 

8 Arr GSEA   Guidimagha Seilibaby 

9 Dafort GSEA   Guidimagha Seilibaby 

10 Medbougou GSEA   HodhGarbi Koubeni 

11 Voulania GSEA   HodhGarbi Koubeni 

12 Ain Varba GSEA   HodhGarbi Tintane 

13 Touil GSEA   HodhGarbi Tintane 

14 Rachid GSEA   Tagant Tidjikja 

15 El Ghidiya GSEA   Tagant Tidjikja 

16 Nebaghiya EAPD   Trarza Boutilimit 

17 Ajouer EAPD   Trarza Boutilimit 

18 Taguilalet EAPD   Trarza Mederdra 

19 Tendeghmadek CDS   Trarza Ouad Naga 

20 Belgherbane et 

ses extensions 

(11 Localités):Bir 

El Veth, 

Boutalhaya, 

N'Tleilat, 

Bareina, 

Boubacar,Ribat, 

Kermedi, 

Lemteyen, 

Leguweissi, 

Medina, Rebina 

EAPD   Trarza R'Kiz 

21 AjouerTenhemed EAPD   Trarza R'Kiz 
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TABLEAUX TAAZOUR 

Dépenses exécutées sur le fonds 

N° demande Date Bénéficiaire 
Montant 

(MRU) 
Description 

6852 16-avr Papeterie El 

WAHDA UNION 

25 346 Fourniture de bureau  

6855 24-avr CHAMA 705 744 Location véhicule pour enquête 

d'identification des ménages 

vulnérables à Nouakchott 

6861 16-avr TAAZOUR 1 163 400 perdiems pour enquête 

d'identification des ménages 

vulnérables à Nouakchott 

8138 28-avr BKCOM sarl 1 526 270 acquisition d’autocollants et gilets 

pour l'opération de distribution des 

kits alimentaires aux 20200 

ménages vulnérables à Nouakchott 

8373 29-avr TAAZOUR 1 118 800 perdiems pour enquête 

d'identification et distribution au 

profit des ménages vulnérables à 

Nouakchott 

8489 11-mai RIM TOUR 607 608 Location véhicule pour enquête 

d'identification des ménages 

vulnérables à Nouakchott 

9092 30-avr TAAZOUR 575 600 perdiems pour enquête 

d'identification et distribution au 

profit des ménages vulnérables à 

Nouakchott 

9956 06-mai CSA 41 080 110 facture CSA relative à l'acquisition 

des kits alimentaires au profit des 

20200 ménages vulnérables à 

Nouakchott 

16431 05-juin BMI/PROCAPEC 419 159 250 Montant des transferts au profit des 

186 milles ménages vulnérables au 

niveau national 

Montant total ordonnancé sur le Fonds 465 962 128   
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Détail Cash par Wilaya 
     

Lot Wilaya Nbre Nbre Montant en MRU 

localités bénéficiaires 

1 HodhChargui 2 152 41 709 93 845 250 

2 Hodh El 

Gharbi 

1 266 22 087 49 695 750 

Assaba 1 191 21 540 48 465 000 

3 Gorgol 772 20 201 45 452 250 

Guidimagha 489 11 277 25 373 250 

4 Brakna 694 19 776 44 496 000 

Tagant 323 7 277 16 373 250 

5 Trarza 831 21 640 48 690 000 

Inchiri 67 1 106 2 488 500 

6 Adrar 255 3 655 8 223 750 

D. 

Nouadhibou 

52 5 771 12 984 750 

Tiris 

Zemmour 

18 2 999 6 747 750 

7 Nouakchott 9 7 255 16 323 750  
TOTAL  8 119 186 293 419 159 250 
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SITUATION DES DONS EN NATURE 
 

   

Donateur Nature du don quelques détails 

Algérie Produits de labo et protections 1 000 kit prélèvement 

PCR, 138 600 VTM, filtre 

pipette 126 720 

Emirats Arabes 

Unis 

Respirateurs et produits de Protection/Eau 888 000 gants non 

stérilisés, 50 000 

masques chirurgicaux, … 

Equipements et consommables de protection 

Etat du Koweït Consommables de protection 12 000 sacs poubelles, 5 

000 masques 

chirurgicaux, … 

Royaume du Maroc Matériels de protection et Médicaux 499 500 masques 

chirurgicaux, 60 000 

Visières, Ecran facial  

Turquie Lot de masques chirurgicaux 19 200 masques 

chirurgicaux 

Chine Consommables de protection et de détection 19 200 réactive PCR kit, 

100 000 masques 

chirurgicaux, 20 000 

Ecouvillon de 

prélèvement  

OMS Sacs Mortifères 13 

FNUAP Matériels de protection et produits de 

désinfection 

7 975 gants 

UNICEF Produits de désinfection et de protection Sur blouses jetables 11 

200, Visières, Ecran facial 

3 360 

Ambassade USA Consommables de dépistage VTM 3 000 

Fondation JACK MA Consommables de protection et de détection 18 900 VTM, 19 960 

masques, 63 000 

masques chirurgicaux, … 

VTM et produits de protection 

ONG Baraka City Produits de protection et et désinfection 5 000 masques 

Nationale Medica Divers équipements de labo, matériaux 

techniques 

1 000 masques 

chirurgicaux, …. 

Communauté 

Mauritanienne 

résidente en Chine 

Produits de désinfection, de protection et 

équipements 

109 400 gants non 

stérilisés, 266 302 

masques chirurgicaux 

Communauté 

chinoise en 

Mauritanie 

Equipements de labo, Réa et produits de 

désinfection. 

100 - cartons 0,9% 

chlorure de sodium, 100 

-  cartons 5% glucose 

 

 


